



## OPPORTUNITÉS DE MARCHÉS POUR LA PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2018 AU 31 MARS 2019

N°	Description	Type de marchés	Secteur indexé	Trimestre prévisionnel de publication	Etat des lieux
<b>Projet de Distribution d'énergie électrique</b>					
1	Construction du Centre National de Dispatch de l'Énergie Électrique	Conception et Travaux	Energie	4ème Trimestre 2018	Déjà Lancée
2	Activités de renforcement du réseau de distribution de l'énergie électrique à Cotonou	Travaux	Energie	4ème Trimestre 2018	Non Lancée
3	Activités de renforcement du réseau de distribution de l'énergie électrique dans la région	Travaux	Energie	4ème Trimestre 2018	Non Lancée
4	Recrutement de six panélistes pour le Projet «Distribution»	Service de Consultant	Energie	4ème Trimestre 2018	Non Lancée
<b>Projet de réforme des politiques et de renforcement institutionnel (PRISP)</b>					
5	Recrutement d'un Opérateur chargé de la mise en oeuvre du Contrat de gestion	Service de Consultant	Energie	4ème Trimestre 2018	Déjà Lancée
6	Recrutement d'un consultant pour l'audit de la mise en œuvre du contrat Plan	Service de Consultant	Energie	4ème Trimestre 2018	Déjà Lancée
7	Conception architecturale et technique pour la Construction du siège de l'ARE	Service de Consultant	Energie	4ème Trimestre 2018	Non lancée
8	Recrutement d'un Consultant Individuel Expert en Communication Spécialisé en Efficacité Energetique	Service de Consultant	Energie	4ème Trimestre 2018	Non lancée
9	Recrutement de deux Experts panélistes pour accompagner MCA-Bénin II dans l'évaluation des offres de l'Auditeur des Contrats	Service de Consultant	Energie	4ème Trimestre 2018	Non lancée
10	Recrutement de deux Experts panélistes pour accompagner MCA-Bénin II dans l'évaluation des offres du Contrat de gestion	Service de Consultant	Energie	4ème Trimestre 2018	Non lancée
11	Recrutement d'un consultant pour élaborer le code du réseau de la SBEE	Service de Consultant	Energie	4ème Trimestre 2018	Non lancée
<b>Performance Environnementale et Sociale (PES)</b>					
12	Construction d'ateliers et zones de stockage des matières dangereuses-HAZMAT	Service de Consultant	Energie	4ème Trimestre 2018	Non lancée